

Số: 1255/UBND-KTTH
V/v tập trung chỉ đạo đẩy nhanh
tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
năm 2020

Gia Lai, ngày 16 tháng 6 năm 2020

- Kính gửi:
- Các đồng chí Bí thư Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy;
 - Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố;
 - Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;
 - Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
 - Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh;
 - Các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tính đến ngày 04/6/2020, khối lượng thực hiện 1.084,11 tỷ đồng/3.365,326 tỷ đồng, đạt 32,2% kế hoạch; giải ngân 967,869 tỷ đồng/3.365,326 tỷ đồng đạt 28,8% kế hoạch. Tuy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của tỉnh có tiến bộ, nhưng vẫn còn thấp so với yêu cầu đề ra, trong đó:

- Nguồn vốn ngân sách trung ương: Khối lượng thực hiện 307,940 tỷ đồng, đạt 31,6% kế hoạch; giải ngân là 371,875 tỷ đồng, đạt 38,1% kế hoạch, trong đó có 07 chủ đầu tư giải ngân trên 40% so với kế hoạch (gồm: UBND huyện Kông Chro, UBND huyện Đức Cơ, UBND huyện Phú Thiện, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông), 25 chủ đầu tư giải ngân dưới 40% kế hoạch và có 02 chủ đầu tư chưa thực hiện giải ngân (gồm: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông).

- Nguồn ngân sách địa phương: Khối lượng thực hiện 471,229 tỷ đồng, đạt 31,6% kế hoạch; giải ngân là 473,236 tỷ đồng, đạt 31,8% kế hoạch.

- Vốn năm 2019 chuyển sang năm 2020: Khối lượng thực hiện 180,894 tỷ đồng, đạt 35,4% kế hoạch; giải ngân 74,678 tỷ đồng, đạt 14,6% kế hoạch, trong đó có 9/34 chủ đầu tư chưa thực hiện giải ngân (gồm: UBND thị xã Ayun Pa, UBND huyện Chư Prông, UBND huyện Chư Pưh, UBND huyện Chư Sê, UBND huyện Đak Pơ, UBND huyện Ia Pa, UBND huyện Krông Pa, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh).

Thực hiện công văn số 622/TTg-KTTH ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ; công văn số 3352-CV/TU ngày 28/5/2020 của Tỉnh ủy về việc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, góp phần quan trọng vào việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, UBND tỉnh đề nghị các đồng chí Bí thư Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy; Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố và yêu cầu chủ

tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành; các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh:

1. Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020 của các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

2. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, kịp thời tháo gỡ các rào cản, khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân hết số vốn đầu tư công được giao kế hoạch năm 2020 (kể cả số vốn các năm trước được chuyển nguồn sang). Lập kế hoạch giải ngân cụ thể, chi tiết cho từng dự án, nhất là các dự án lớn, trọng điểm, có tác động lan tỏa trong phạm vi địa phương, vùng, liên vùng.

3. Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ, không đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và các dự án được giao làm chủ đầu tư ở địa phương, đơn vị mình.

UBND tỉnh sẽ xem xét cắt giảm, điều chuyển kế hoạch đầu tư công năm 2020 của các địa phương, đơn vị đến ngày 30/9/2020 có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn năm 2020 để điều chỉnh cho các dự án quan trọng, cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ, có khả năng giải ngân nhanh.

4. Một số giải pháp, chế tài tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và trong thời gian tới như sau:

- Kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi, quản lý, thực hiện dự án.

- Các sở, ban, ngành, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xử lý nghiêm, điều chuyển các cá nhân có liên quan gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

- Đối với các chủ đầu tư đến nay chưa thực hiện giải ngân vốn ngân sách trung ương và vốn kéo dài ngân sách trung ương: Yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện các dự án theo mốc thời gian thực hiện cụ thể, chậm ở đâu? tại đơn vị nào? đề xuất xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/6/2020 để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xử lý trước ngày 25/6/2020.

- Đối với các dự án sử dụng ngân sách trung ương (kể cả số vốn các năm trước được chuyển nguồn sang năm 2020) đến ngày 30 tháng 9 năm 2020 thực hiện giải ngân dưới 60% kế hoạch giao, yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm chủ đầu tư, thay thế ngay các giám đốc ban quản lý dự án.

Các chủ đầu tư có trách nhiệm đối chiếu với Kho bạc Nhà nước tỉnh về giải ngân vốn đầu tư các dự án sử dụng ngân sách trung ương (kể cả số vốn các năm trước được chuyển nguồn sang năm 2020) sau ngày 30 tháng 9 năm 2020, gửi báo cáo, hồ sơ có liên quan về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 02 tháng 10

năm 2020 để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/10/2020.

- Các sở chuyên ngành về xây dựng tăng cường kiểm tra công tác nghiệm thu công trình, trong quá trình thi công, nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng theo quy định Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và đôn đốc các chủ đầu tư kịp thời nghiệm thu khối lượng hoàn thành và thanh toán theo đúng quy định.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, đôn đốc, xử lý các dự án chậm tiến độ và tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án chậm tiến độ, các chủ đầu tư giải ngân chậm, dự án quan trọng, cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Đến ngày 30/6/2020 rà soát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chuyển vốn đầu tư công năm 2020 sang các dự án có khối lượng nghiệm thu nhưng chưa có vốn để thanh toán, các dự án có khả năng giải ngân nhanh.

UBND tỉnh đề nghị các đồng chí Bí thư Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố và yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành, các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có biện pháp phù hợp, kịp thời để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong những tháng cuối năm và thời gian tới. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CNXD, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



muD

Nguyễn Đức Hoàng